
高雄捷運04站土地開發案

名軒開發/中福營造
115/02/26



1.高雄捷運O4站聯開案2/24現況



勤前危害教育 出入口交管

土方作業機具進場

職安衛管理-每週安全衛生自動檢查

2.勞安工作整理整頓

第三層支撐安全母索架設

出口路面灑水



3.緊急應變計畫

因應土方開挖安全支撐作業階段,工務所啟動緊急應變計畫並進行宣導分派工作



3-1.緊急應變計畫

土方開挖安全支撐作業編組,災害處理流程與組織



3-2.緊急應變計畫

因應開挖支撐階段已動員廠商抓漏搶救工班持續落實緊急應變組織作業.



6-3.緊急狀況通報流程

依循(TYL提供)通報架構流程依序通報



3-4.春節期間緊急事件聯絡人員編組

春節期間(2/14-2/22)工務所每日不定時回報工區狀況,無任何異常情形,已正常開工.



THE END


