

高雄捷運04站土地開發案



名軒開發/中福營造
114/08/01

1.高雄捷運O4站聯開案8/1現況



2. 勞安工作整理整頓



勤前教育-危害告知宣導



構台四周及水溝清除淤泥



豪大雨預防性措施-通井抽排水設備查核 正常

3.施工現況

114.7.28至114.7.29 第二層土方開挖期間豪大雨無法出土拍照紀錄。
依規定將辦理申請不計工期



114.7.28瞬間強降雨紀錄



114.7.29工區 低窪處抽水



114.7.29開挖面 低窪處導
水抽水



114.7.29通風井 自動抽水設施巡檢 正常



3-1. 施工現況

114.7.28至114.7.29 第二層土方開挖期間豪大雨無法出土拍照紀錄。
(土資場亦未收容土石)依規定將辦理申請不計工期



4-2. 緊急應變計畫


因應復工-開挖本周三例會邀集土方監測相關廠商持續落實緊急應變組織作業。

指揮中心

職稱	姓名	聯絡電話
總指揮	洪玉仁	0928571931
副總指揮	鄭慶祥	0936149984

人員編組

搶救機具、設備、器材



通訊、急救組		
職稱	姓名	聯絡電話
組長	方議偉	0986112781
1. 緊急連絡通報 2. 編制、協調 3. 調查、資料蒐集、紀錄 4. 通報聯絡醫院 5. 避難引導 6. 急救照護 7. 後送就醫(告訴醫院傷患情形)		

搶救、消防組		
職稱	姓名	聯絡電話
組長	匡崇安	0985229940
1. 搶救作業 2. 狀況通報、現場通話系統之建立與搶修 3. 復原及補強作業執行 4. 復原及補強作業器材調配 5. 復原及補強機具車輛之調配 6. 消防演習實施與指揮 7. 消防設備裝機、維修 8. 火災現場撲滅 9. 協助消防隊(車)救護 10. 其他災害搶救工作		

交管、機電組		
職稱	姓名	聯絡電話
組長	邱傑學	0952001021
1. 避難引導 2. 交通維持 3. 人員管制 4. 消防、救護車輛引導 5. 人員疏散 6. 救災前工地內電源拆除 7. 架設緊急照明設備 8. 災後工地內電源復原		

支援組		
職稱	姓名	聯絡電話
組長	洪琢鈞	0928870866
1. 機動性支援 2. 物品搬移 3. 支援復原及補強作業執行 4. 救護作業		

公關組		
職稱	姓名	聯絡電話
組長	何錦江	0932208399
1. 與大眾媒體溝通 2. 與罹難勞工家屬溝通與說明 3. 與附近居民溝通		

急救設備	
名稱	數量
急救包	2組


消防設備	
名稱	數量
1. 滅火器	20支
2. 攜帶式氧氣瓶	2支
3. 水源	1處

搶救設備	
名稱	數量
1. 水泥	
2. 沙石	
3. 鋼板	
4. 模板	
5. 鋼管	
6. 鋼索	

補強設備	
名稱	數量
1. 起重機	
2. 鋼索防禦設施	
3. 抽水機	
4. 車輛	
5. 發電機	

4-3.後續遇緊急狀況通報流程

第二階段土方開挖安全支撐等地工階段將遵循(TYL提供)通報架構流程立即通報



LINE群組成立流程圖

通報架構流程圖

災害通報單流程圖

THE END