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1.高雄捷運O4站聯開案2/13現況



2.勞安工作整理整頓

勤前危害教育宣導-交管人員指揮要領

配合開挖四周人行道灑掃 灑水抑制揚塵

配合階段開挖東向大門
上鎖拉設臨時警示帶

配合開挖周邊排水溝定期清淤



3.緊急應變計畫
因應土方開挖安全支撐作業,編組災害處理流程與組織

土方開挖階段每周三例行會議並推演遇有狀況時之處置及任務分派
(依2/05會議決議已於2/10備妥水泥/快乾劑及麻布袋等物料備用)



3.1.緊急應變計畫

因應土方開挖安全支撐作業,編組災害處理流程與組織



THE END


